PRO 15122017 CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Lots |Corps d'état 1er mois 2&éme mois 3&me mois 4éme mois 5éme mois 6&éme mois 7&éme mois 8éme mois 9éme mois

Démolitions | ——1L
01 [Gros-ceuvre ‘

02 [Charpente couvertue zinguerie

03 |Menuiseries bois PREPARATION

04 |Menuiseries pvc

05 |Métallerie

06 |Platrerie

Suivant avancement des travaux de gros-ceuvre

07 |Chauffage ventilation Plomberie Sanitaire DU

Sulvant avancement des travaux de gros-ceuvre
D,

08 |Electricité

09 |Revét sols souples-faience CHANTIER

10 [Peinture intérieure

11 |V.r.d.

Pose Reglages
12 [Ascenseur |

Le maitre d'ouvrage : Les entreprises :

COMMUNE DE BECHY - Rénovation de I'école maternelle 32 rue Charles de Gaulle 57580 Béchy 0. GHOURBI architecte d.p.l.g.



