
PRO 15 12 2017 CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

COMMUNE DE BECHY  -  Rénovation de l'école maternelle  32 rue Charles de Gaulle 57580 Béchy                        O. GHOURBI architecte d.p.l.g.

Lots Corps d'état 1er mois 2ème mois 3ème mois 4ème mois 5ème mois 6ème mois 7ème mois 8ème mois 9ème mois

 
Démolitions Finitions

01 Gros-œuvre
Echafaudage Finitions

02 Charpente couvertue zinguerie
Portes Plinthes et placards Réglages

03 Menuiseries bois  PREPARATION
Pose Réglages

04 Menuiseries pvc
Pose Réglages

05 Métallerie
Doublages et cloisons Plafonds suspendus

06 Plâtrerie
 Dépose Suivant avancement des travaux de gros-œuvre Vérifications

07 Chauffage ventilation Plomberie Sanitaire    DU
   Dépose Suivant avancement des travaux de gros-œuvre Vérifications

08 Electricité
Faïence Sols Finitions

09 Revêt sols souples-faïence     CHANTIER
Finitions

10 Peinture intérieure
Finitions

11 V.r.d.
Pose Réglages

12 Ascenseur

Le maître d'ouvrage : Les entreprises :

   


